

Принято на Педагогическом совете
МБОУ «БСОШ №1»
протокол № 3 от 25.08.2010.

УТВЕРЖДАЮ
Директор школы Е.Н. Садтыкова
приказ № 66 от 25.08.2010.



Сетевой проект (дорожная карта)
по формированию системы условий по подготовке МБОУ «БСОШ №1»
к реализации ФГОС НОО

Введение

Решающим фактором эффективной реализации ФГОС начального общего образования второго поколения являются организационные механизмы и ресурсное обеспечение. Установление чёткого соответствия между ресурсным обеспечением и планируемыми результатами позволит создать систему эффективного управления качеством образования на первой ступени обучения в школе. Всё это ориентировано на приоритетные положения образовательной программы : внедрение деятельностно-компетентного подхода к обучению, формирование широкого комплекса предметных и универсальных умений, личностное развитие ребёнка.

Срок осуществления проекта : сентябрь 2010г – сентябрь 2011 года

Цель:

создание условий для успешного внедрения ФГОС начального общего образования, достижения новых образовательных результатов на первой ступени обучения.

Задачи:

1. обеспечение качественной реализации Федерального государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) начального общего образования второго поколения в содержательном, процессуальном, технологическом и результативном направлениях;
2. создание условий для эффективного освоения основной образовательной программы начального общего образования;

Компоненты, направления образовательного процесса	Действия по созданию условий для ФГОС на первой ступени		сроки	ответственные
	Администрация школы	Педагоги начального звена		
Достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы школы на первой ступени обучения	1. Подготовка проекта нового образовательного пространства школы		Сентябрь 2010	Директор школы
	2. Предоставление возможностей для повышения квалификации педагогов путём проведения инструктивных семинаров по изучению требований новых ФГОС, участия в курсовой подготовке по проблематике внедрения ФГОС	Повышение квалификации путём участия в инструктивных семинарах по изучению требований новых ФГОС, участия в курсовой подготовке по проблематике внедрения ФГОС	Октябрь 2010-август 2011	Директор школы
	3. Изучение соответствующих УМК, комплектование заказа на учебники.	Выбор соответствующих требованиям ФГОС. Формирование заказа.	Декабрь 2010	Директор школы, зам. дир. по УВР
	4. Организация тренингов для педагогов с целью переосмысления собственной профессиональной позиции в соответствии с новыми ФГОС	Посещение тренингов с целью переосмысления собственной профессиональной позиции в соответствии с требованиями ФГОС	Февраль-март 2011	Педагог-психолог школы

	5.Выбор варианта учебного плана начальной школы в соответствии с требованиями ФГОС и имеющимися ресурсами	Разработка рабочих программ на основе выбранных УМК, коррективка рабочих программ	Февраль 2011-май 2011	зам. дир. по УВР, учителя нач. классов
	6. Корректировка основной образовательной программы на первой ступени обучения в соответствии с требованиями ФГОС 7.Подготовка плана методического сопровождения реализации ФГОС	Участие в работе творческой группы по корректировке основной образовательной программы, разработке плана методического сопровождения реализации ФГОС	Декабрь 2010	Директор школы, зам. дир. по УВР
Совершенствование нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию основной образовательной программы в начальной школе	1. Приказ директора школы по созданию совета по внедрению ФГОС.		Октябрь 2010	Директор школы
	2. Разработка и утверждение Положения о совете по внедрению ФГОС	Участие в работе творческой группы разработке положения о совете по внедрению ФГОС	Октябрь 2010	Директор школы, зам. дир. по УВР
	3. Разработка и утверждение	Изучение инструкций	Март 2011	Директор

должностных инструкций работников школы в соответствии с требованиями ФГОС	работников школы в соответствии с требованиями ФГОС		школы, зам. дир. по УВР
4. Разработка и утверждение локальных актов по оплате труда педагогов, внедряющих ФГОС 5. Внесение изменений в Устав школы в соответствии с целями и требованиями ФГОС	Изучение локальных актов по оплате труда педагогов, внедряющих ФГОС	Апрель 2011 Декабрь 2010	Директор школы, зам. дир. по УВР Директор школы
6. Утверждение списка учебников и учебных пособий, наиболее соответствующих требованиям ФГОС НОО	Изучение списка учебников и учебных пособий, наиболее соответствующих требованиям ФГОС НОО	Февраль 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
7. Утверждение нового режима функционирования школы на первой ступени образования в связи с необходимостью организации внеучебной деятельности	Изучение нового режима функционирования школы на первой ступени образования в связи с необходимостью организации внеучебной деятельности	Август 2011	Директор школы
8. Разработка и утверждение программ духовно-нравственного развития, формирования культуры здорового и безопасного образа	Участие в работе творческой группы по разработке и утверждению программ духовно-нравственного развития, формирования	Январь-май 2011	зам. дир. по УВР, рук. ШМО, зам. дир. по методической

	жизни, коррекционной работы, программ психолого-педагогического сопровождения, воспитания обучающихся в начальной школе соответствующих требованиям ФГОС, а также системы оценки результатов	культуры здорового и безопасного образа жизни, коррекционной работы, программ психолого-педагогического сопровождения, воспитания обучающихся в начальной школе соответствующих требованиям ФГОС		работе, соц. педагог, педагог-психолог
Кадровое обеспечение реализации ФГОС	1. Определение потребности в педагогических кадрах на основе анализа учебного плана (часов внеурочной занятости)		Январь 2011	Директор школы
	2. Подбор для будущих 1-х классов педагогических кадров, способных к реализации требований ФГОС в полном объеме	Работа с родителями будущих 1-х классов по разъяснению им требований новых ФГОС	Январь 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
	3. Включение вопроса в административное совещание: «Кадровый ресурс как основа обновлённого содержания образования».	Изучение образовательных запросов родителей и детей	Март 2011	зам. дир. по УВР, рук. ШМО
Реализация вариативной модели учебного плана, предполагающего	1. Организация и апробация двух вариантов учебного плана	Педагогическая поддержка в выборе направления развития ребёнка	Сентябрь-декабрь 2011	зам. дир. по УВР, рук. ШМО

включение в него часов внеучебной деятельности (5 направлений, 10 часов)		Организация учащихся в рамках реализации внеучебной деятельности в соответствии с апробируемым вариантом учебного плана		
Методическое сопровождение педагогов реализации основной образовательной программы при ими	1. Обновление программы методического сопровождения педагогов	Участие в обновлённой программе методического сопровождения педагога	Май 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
	2. Участие в семинарах, курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС	Участие в подготовке и проведении семинаров, курсах повышения квалификации по внедрению ФГОС	Сентябрь 2010-декабрь 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
	3. Представление опыта работы учителей начальных классов по внедрению ФГОС на ГМО, семинарах и т.д.	Участие педагогов в организации и проведении различных форм представления опыта работы	Сентябрь 2010-декабрь 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
	4. Проведение круглого стола по проблеме: «Деятельностно-компетентный подход как основа новых образовательных стандартов»	Участие в подготовке и проведении круглого стола по проблеме: «Деятельностно-компетентный подход как основа новых образовательных стандартов»	Сентябрь 2010-декабрь 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР

	5. Разработка критериальной базы оценки эффективности работы педагога в условиях внедрения ФГОС	Апробация критериальной базы оценки эффективности работы педагога	Август 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
	6. Изучение опыта работы других территорий по внедрению ФГОС	Освоение методических рекомендаций по использованию нового образовательного пространства начальной школы, соответствующего требованиям ФГОС	Сентябрь 2010-декабрь 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
Обеспечение материально-технического оснащения в рамках реализации основной образовательной программы школы на первой ступени обучения	1. Составление плана обновления ресурсного обеспечения образовательного процесса в начальной школе в соответствии с требованиями ФГОС		Сентябрь 2010	Директор школы, зам. дир. по УВР
	2. Организация работы по обеспечению учителя современными техническими средствами обучения, необходимыми для реализации ФГОС	Овладение приемами эффективного использования в образовательном процессе современных технических средств обучения	Сентябрь 2010-декабрь 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
	3. Создание информационно-справочного центра с доступом к Интернет-ресурсам, сетевым источникам информации	Работа по паспортизации учебных кабинетов Оформление запросов на	Сентябрь 2011	Директор школы, зам. дир. по УВР

		необходимое дополнительное дидактическое оснащение образовательного процесса		
	4. Обновление оснащения кабинетов будущих 1-х классов в соответствии с требованиями ФГОС к учебным кабинетам в начальной школе	Организация классных мини-библиотек, мини-медiateк	Сентябрь2010-декабрь2011	Директор школы, зам. дир. по УВР
	5. Обновление ресурсов медиатеки и библиотечного фонда учебно-методической литературы			